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Abstrak—Tujuan utama dari penelitian ini adalah melakukan 
perencanaan dan pengendalian jadwal pembuatan gambar desain 
dan produksi pembangunan kapal baru dengan metode simulasi. 
Pertama,  dilakukan survey untuk mengidentifikasi jenis-jenis 
gambar basic design dan gambar produksi kapal tug boat. Kedua 
ditentukan jumlah staf desain yang dibutuhkan untuk membuat 
basic design dan gambar produksi. Ketiga, dilakukan 
perencanaan dan pengendalian jadwal pembuatan gambar basic 
design dan gambar produksi dengan metode simulasi 
menggunakan microsoft project. Terakhir, diestimasikan biaya 
pembuatan basic design dan gambar produksi berdasarkan hasil 
simulasi. Dari studi ini, didapatkan hasil bahwa proses 
pengerjaan basic design dan gambar produksi pada kodisi optimis 
menggunakan 23 staf  membutuhkan waktu penyelesaian 98 hari, 
sedangkan dengan 28 staf membutuhkan waktu 79 hari. 
Pengerjaan basic design dan gambar produksi pada kondisi 
pesimis menggunakan 23 staf desain  memerlukan waktu 139 hari 
(6 bulan 10 hari) sedangkan proses desain dengan 28 staf 
memerlukan waktu 119 hari (5 bulan 11 hari). Untuk mendesain 
kapal tug boat 2 x 1200 HP dalam waktu 6 bulan memerlukan 
staf desain sebanyak 28 orang dengan total 13.440 jam orang. 
Kata Kunci—Basic Design, Gantt Chart, Metode Simulasi, Tug 
Boat. 
I. PENDAHULUAN 
NDONESIA sebagai negara maritim dengan 17.000 pulau 
yang dipisahkan oleh lautan yang luas menyebabkan 
ketimpangan dalam pembangunan maupun distribusi barang 
terutama didaerah timur. Hal tersebut memacu pemerintah 
untuk membuat perencanaan pembangunan maritim yang 
disebut dengan tol laut Indonesia untuk periode perencanaan 
pembangunan 2015 sampai 2019. 
Berdasarkan data yang dihimpun dari menteri perhubungan 
tahun 2016, pemerintah merencanakan pembangunan untuk 
pengadaan kapal niaga untuk tahun 2015 hingga 2019 dengan 
nilai investasi mencapai 101,704 triliun rupiah, sedangkan 
untuk pengadaan kapal patroli pemerintah merencanaan 
anggaran biaya dengan total nilai investasi 6,048 triliun rupiah. 
Rencana pembangunan dibidang maritim tersebut berdampak 
positif terhadap pertumbuhan industri maritim baik galangan 
kapal maupun konsultan maritim. 
Meningkatnya kebutuhan kapal memicu konsultan desain 
kapal dan galangan kapal untuk memperbaiki manajemen 
pelaksanaan proyek sehingga penyelesaian proyek dapat 
diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Pelaksanaan proyek 
yang baik dan tepat waktu dapat mengangkat nama perusahaan 
sehingga menjadi perusahaan yang terpercaya untuk 
mengerjakan proyek pembangunan kapal baik dari pemerintah 
maupun swasta. 
Permasalahan yang dialami oleh suatu konsultan desain 
kapal yang baru adalah sulitnya mengestimasikan waktu 
penyelesaian proyek dan biaya yang dibutuhkan untuk 
meyelesaikan proyek desain kapal yang akan dilaksanakan 
karena minimnya data historis pelaksanaan proyek mendesain 
kapal. Untuk mendapatkan waktu estimasi penyelesaian proyek 
dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek 
pembuatan gambar desain maka dibutuhkan perencanaan dan 
pengendalian jadwal pembuatan gambar desain dengan 
mesimulasikannya menggunakan gantt chart dengan bantuan 
program komputer. 
II. STUDI LITERATUR 
A. Proses Pembangnan Kapal Baru 
Kapal memiliki beberapa tahapan pembangunan antara lain 
1. Tender proyek pembangunan kapal 
2. Pembuatan gambar desain 
3. Pengadaan barang 
4. Pembuatan kapal di galangan (produksi) 
5. Test and trial 
6. Delivery  
Pembuatan gambar desain memiliki implikasi pada tahap 
pengadaan barang, produksi dan pengiriman kapal. Pembuatan 
gambar desain yang mengalami keterlambatan dalam 
penyelesaiannya dapat menyebabkan keterlambatan dalam 
proses pengiriman, hal tersebut akan menyebabkan kerugian 
finansial baik oleh desain konsultan, galangan, maupun 
pemilik kapal. 
B. Tahap Pembuatan Gambar Desain 
Pembuatan gambar desain terdiri dari empat tahapan yaitu 
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basic design, fuctional design, transitional design, dan work 
instruction drawing [1]. Basic Performance merupakan 
tahapan proses mendesain kapal berdasarkan spesifikasi kapal 
yang pesan oleh ship owner. Hasil dari basic performance 
adalah general arrangement dan lines plan namun juga dapat 
mencakup stabilitas dan kecepatan kapal. 
Basic design merupakan proses perhitungan dan pembuatan 
desain sistem pada kapal secara utuh, seperti construction 
profile, engine room layout, dan lain sebagainya. Fuctional 
design merupakan proses mendesain sistem utama penunjang 
operasional kapal, seperti sistem balas, sistem bahan bakar, 
sistem kemudi dan sebagainya.  
Transitional design merupakan tahapan untuk pembuatan 
gambar detail kapal berdasarkan sistem yang telah di buat pada 
fuctional design. Selain pembuatan detail gambar pada tahap 
fuctional design juga dilakukan perhitungan atau estimasi 
material yang akan digunakan untuk membangun kapal 
tersebut. 
Work instruction drawing merupakan tahapan pembuatan 
gambar untuk keperluan proses produksi pada pembangunan 
kapal yang nantinya gambar tersebut akan didistribusikan ke 
bengkel-benkel produksi.  
C. Jenis-jenis gambar desain 
Gambar desain sendiri terdiri dari 4 bagian, antara lain hull 
construction, hull outfitting and interior, machinery outfitting 
dan electrical and electronic outfitting. Hul construction berisi 
gambar-gambar konstruksi lambung dan gading-gading kapal. 
hull outfitting merupakan gambar yang berisi tentang 
perlengakapan-perlengkapan dikapal baik keselamat maupun 
perlengakapan untuk operasional. Machinery outfitting berisi 
gambar-gambar desain keseuluruhan sistem yang ada di ruang 
mesin kapal serta gambar-gambar desain untuk perpipaan. 
Electrical and elecrtronic outfitting merupakan gambar desain 
yang berisi sistem sistem kelistrikan dan elektronik di kapal 
baik untuk pencahayaan (lighting) sistem otomasi maupun 
sistem kenavigasian. 
D. Perencanaan dan Pengendalian Produksi 
Perencanaan merupakan suatu kegiatan atau proses 
penganalisisan dan pemahaman sistem, penyusunan konsep 
dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-
tujuan demi masa depan yang baik [2]. Pengendalian produksi 
(production control) merupakan suatu kegiatan atau metode 
yang  digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengelola, 
mengatur, mengkoordinir dan mengarahkan faktor-faktor 
produksi (peralatan, bahan baku, mesin, modal, tenaga kerja) 
pada aliran proses produksi untuk memberikan hasil yang 
seoptimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin dan 
dalam waktu produksi yang secepatnya. Pengendalian produksi 
dimaksudkan untuk mendayagunakan sumber daya produksi 
yang terbatas secara efektif, terutama dalam usaha memenuhi 
permintaan konsumen dan menciptakan keuntungan bagi 
perusahaan. Sumber daya produksi mencakup fasilitas 
produksi, tenaga kerja dan bahan baku [3]. Prencanaan dan 
pengendalian produksi digunakan untuk membuat perencaan 
produksi dan sekaligus mengevaluasi hasil dari perencanaan  
sehingga dalam proses pelaksanaan produksi dapat 
terealisasikan dengan baik. 
E. Network Planning 
Network Planning merupakan alat untuk 
mengkoordinasikan berbagai macam pekerjaan yang ada satu 
sama lainnya bebas dan atau saling bergantung berdasarkan 
pertimbangan sumber daya yang digunakan, logika proses 
yang berlangsung dan hasil proses itu sendiri [4]. Keluaran 
network planning pada suatu proyek yaitu informasi mengenai 
kegiatan-kegiatan yang ada pada network diagram, sumber 
daya yang digunakan pada proyek tersebut serta inforamsi 
mengenai jadwal pelaksanaannya 
F. Tinjauan Umum Kapal Tunda 
Kapal tunda merupakan jenis kapal yang digunakan untuk 
melakukan pergerakan dan manuver yang cepat dan memiliki 
stabilitas yang baik guna untuk menarik atau mendorong kapal 
lainnya di pelabuhan, laut lepas, sungai atau melalui terusan. 
Persyaratan utama yang harus dimiliki kapal tunda yaitu 
kemampuan tarik yang tinggi.  
Kapal tunda dirancang untuk melakukan pekerjaan berat yaitu 
membantu kapal lainnya baik meskipun pada kondisi arus yang 
kuat, berangin dan bergelombang. Kapal tunda memiliki 
karakteristik antara lain:  
1. Memiliki daya mesin yang tinggi (high horse power )  
2. Memiliki kemampuan manuver yang cepat meskipun dalam 
kecepatan laju rendah  
3. Diameter baling-baling (propeller) yang besar  
4. Memiliki penampang kemudi yang lebar  
5. Memiliki perlengkapan mesin tambat  
6. Terdapat power capstan  
7. Dilengkapi dengan towing points  
8. Pada lambung haluannya dilengkapi dengan bow thruster.  
9. Memiiki fasilitas mesin derek di geladaknya ( deck crane )  
III. METODOLOGI PENELITIAN 
Berikut ini adalah tahap metodologi penelitian yang 
dilakukan : 
A. Identifikasi Masalah 
Pada tahap identifikasi maslah peneliti menemukan suatu 
kasus dimana proses desain memiliki dampak besar terhadap 
pembagunan kapal baik pada proses pengadaan barang 
maupun proses produksi. Oleh karena itu perlu dilakukan 
perencanaan yang tepat sehingga proses desain bisa berjalan 
dengan baik dan selesai tepat waktu serta dapat menekan biaya 
untuk pembuatan gambar desain itu sendiri.   
B. Perumusan masalah 
Dari studi atau pengamatan yang dilakukan peneliti 
menemukan permasalah bagaimana cara melakukan 
perencanaan dan pengendalian gambar desain yang tepat pada 
pembuatan kapal baru. Permasalah selanjutnya yaitu 
bagaimana menetukan jumlah engineer dan drafter untuk 
pembuatan gambar desain dan apa saja dampak yang 
ditimbulkan akibat keterlambatan dalam pembuatan gambar 
desain. 
 JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 2  (2017),  2337-3520 (2301-928X Print) 
 
G210 
C. Studi Literatur 
Studi literatur dilakukan guna untuk menunjang dalam 
melaksanakan penelitian ini. Dalam tahapan ini studi literatur 
yang digunakan yaitu mengenai karakter kapal tug boat, studi 
mengenai jenis jenis gambar desain serta tahapnnya untuk 
mendefinisikan hubungan antar entitas dalam gambar desain. 
Studi lainnya yaitu mengenai estimasi biaya produksi untnuk 
menentukan besar biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan 
gambar desain 
D. Pengumpulan dan Pengolahan Data 
Data yang dihimpun untuk menunjang penelitian ini adalah 
berupa master schedule pembangunan kapal tug boat untuk 
menentukan lama waktu pengerjaan desain dan produksi. 
Selain itu data yang dibutuhkan yaitu macam-macam gambar 
desain yang telah didefinisikan berdasarkan tahapan dan 
kelompoknya. Data lama waktu pengerjaan gambar desain 
dengan melakukan kuisioner terhadap engineer dan drafter 
yang telah berpengalaman dibidang desain dan engineering 
untuk menetukan jam orang yang dibutuhkan untuk pembuatan 
gambar desain dan juga diguakan untuk menghitung kebutuhan 
staf desain sebelum dilakukannya simulasi. 
E. Simulasi 
Untuk melakukan perencanaan dan pengendaliannya 
dibutuhkan simulasi dengan menggunakan komputer untuk 
meminimalisir risiko keterlambatan dalam proses pembuatan 
gambar desain. Simulasi ini menggunakan program komputer 
yang ditunjukkan dalam bentuk gantt chart 
F. Analisis dan Pembahasan 
Hasil yang didapatkan dari proses simulasi selanjutnya akan 
dilakukan analisis mengenai waktu pembuatan gambar desain, 
jumlah engineer dan drafter yang digunakan, biaya yang 
dibutuhkan serta dampak yang terjadi akibat keterleambatan 
pembuatan gambar desain. 
G. Kesimpulan dan saran 
Tahap menarik kesimpulan merupakan tahap terakhir dari 
penulisan penelitian. Kesimpulan didapatkan berdasarkan hasil 
analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya.  Selain kesimpulan penulis juga memberikan 
saran yang diharapkan dapat membantu pembaca dalam 
mengambil keputusan yang berhubungan dengan yang diteliti 
pada karya tulis ini. 
IV. URAIAN PENELITIAN 
A. Data Utama Kapal 
Kapal yang diteliti merupakan kapal jenis tug boat dengan 
panjang total kapal (LOA) 29 meter, panjang garis air (LWL) 
25,64 m, lebar (B) 9 m, tinggi geladak utama kapal (H) 4,5 m, 
sarat air pada kapal (T) 3,5 m, kecepatan dinas kapal (Vs) 12 
knot, dan daya mesin kapal 2 x 1200 HP (2 x 894 kW)  
B. Penentuan Jumlah Staf Desain  
Menentukan jumlah staf desain didasarkan pada jumlah jam 
orang yang dibutuhkan untuk pembuatan basic design dan 
gambar produksi. Untuk mendapatkan jumlah staf desain pada 
Tabel 1 menggunakan persamaan berikut ini, 
 




60 : target penyelesaian selama 60 hari 
8 : beban kerja perhari adalah 8 jam 
Kebutuhan jam orang (JO) untuk pembuatan basic design 
dan gambar produksi dihitung berdasarkan Persamaan 2 
dibawah ini, 
 
JO = waktu pengerjaaan                                  (2) 
         staf x 8  
 
dimana  
JO : jumlah jam orang 
Staf  : jumlah staf yang dibutuhkan untuk penyelesaian 
tiap basic design ataupun gambar produksi (orang) 
8 : beban kerja karyawan desain setiap hari adalah 
selama 8 jam 
Tabel 1. 




Pada tabel 1 kode staf JE merupakan junior engineer, SE 
merupakan senior engineer dan DR adalah drafter. Jumlah 
 JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 2  (2017),  2337-3520 (2301-928X Print) 
 
G211 
senior engineer yang dibutuhkan sebagai supervisor untuk 
melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses basic 
design adalah sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 orang 
mengawasi pekerjaan basic performance, hull contruction, 
hull outfitting dan 1 orang mengawasi pekerjaan machinery 
outfitting, dan electrical electronic outfitting. 
Total junior engineer yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
basic performance 1 orang, hull construction 1 orang, hull 
outfitting 1 orang, interior design 1 orang, machinery 
outfitting 2 orang, dan electrical electronic outfitting 2 orang. 
Jumlah drafter yang dibutuhkan untuk penyelesaian  gambar 
produksi hull construction 3 orang, hull outfitting 3 orang, 
interior design 1 orang, machinery outfitting 4 orang, dan 
electrical electronic outfitting 2 orang. Total kebutuhan staf 
junior engineer  adalah 8 orang dan drafter sebanyak 13 
orang. 
C. Hasil Simulasi 
Pada kondisi pesimis (terdapat revisi gambar desain pada 
proses approval biro klasifikasi), didapatkan hasil simulasi 
pembuatan gambar desain dengan 23 staf, pembuatan gambar 
desain terselesaikan dalam waktu 139 hari yang mana waktu 
penyelesaiannya yaitu tanggal 13 Juli 2017. Hasil simulasi 
dengan menggunakan 28 staf desain diketahui bahwa gambar 
desain terselesaikan dalam waktu 119 hari yaitu pada tanggal 
15 Juni 2017. Berdasarkan ketetapan waktu penyelesaian 
gambar desain yang terdapat dalam master scheedule adalah 6 
bulan yang jatuh pada tanggal 1 juli 2017 maka simulasi 
dengan menggunakan 23 orang staf desain mengalami 
keterlambat selama 10 hari. 
Pada kondisi optimis (tidak ada revisi gambar desain saat 
proses approval biro klasifikasi), penyelesaian gambar desain 
membutuhkan waktu 98 hari dimana selesai pada tanggal 17 
Mei 2017 untuk 23 staf desain. Simulasi dengan 28 staf desain 
pada kondisi optimis didapatkan lama pegerjaaan gambar 
desain adalah 79 hari yang mana gambar desain selesai pada 
tanggal 20 April 2017 
D. Estimasi Biaya Pembuatan Gambar Desain 
Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan gambar desain 
terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya 
langsung terdiri dari biaya belanja pegawai/staf desain dan 
material printing, software dan perlengkapan desain. Biaya 
tidak langsung terdiri dari biaya operasional perusahaan, biaya 
penggunaan bangunan dan pajak. Perhitungan biaya desain 
dihitung berdasarkan pengeluaran tiap bulan yang diterima 
oleh konsultan desain hingga proyek terselesaikan. 
Perhitungan biaya desain untuk 23 staf desain disajikan 
berdasarkan Tabel 2 dan estimasi baya desain pada Tabel 3. 
Estimasi biaya desain pada tabel 2 merupakan estimasi 
biaya desain utnuk penggunaan 23 staf desain. Berdasarkan 
tabel 2 didapatkan hasil estimasi biaya desain untuk 
pembuatan kapal tug boat 2 x 1200 HP dengan 23 staf desain 
adalah sebesar Rp 598.241.600,00.  
Perhitungan biaya untuk 28 staf desain disajikan dalam 
Tabel 3. Berdasarkan estimasi biaya desain pada Tabel 3 
diketahui bahwa biaya desain untuk pembuatan kapal tug boat 
dengan 28 staf desain adalah sebesar Rp 587.441.700,00 
 
Tabel 2.  
Estimasi biaya desain 23 staf desain 
 
Tabel 3.  
Estimasi biaya desain 28 staf desain 
 
V. KESIMPULAN 
Metode simulasi dapat digunakan untuk melakukan 
perencanaan dan pengendalian pembuatan gambar desain. 
Didapatkan bahwa 23 staf desain membutuhkan waktu 139 
hari untuk menyelesaikan gambar desain dengan biaya sebesar 
Rp 598.341.600,00. Simulasi dengan 28 staf desain didapatkan 
penyelesaian gambar desain selama 119 hari dengan biaya 
total Rp 587.404.700,00. Akibat keterlambatan dalam 
pembuatan gambar desain selama 10 hari, pengerjaan gambar 
desain yang melibatkan 23 staf mengalami kerugian sebesar 
Rp 66.100.000,00 sehingga total biaya desainnya menjadi Rp 
664.441.600,00. Hasil tersebut menunjukkan memperkerjakan 
28 orang staf desain lebih efektif dibandingkan 23 staf dengan 
jumlah JO sebesar 13.440 JO.  
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